

INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

Título del proyecto	Sistema de Planeamiento Estrategico de TI	Fecha	29/04/2026
---------------------	---	-------	------------

Integrante	Código de estudiante	Correo electrónico	Rol o Función
Jesus Humberto Escalante Alanoca	2015050641	je2015050641@virtual.upt.pe	Jefe de Proyecto
Jose Luis Saira Nina	2009035689	Js20090356891@virtual.upt.pe	Analista de Proyecto

ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

Número de avance	Primer avance
URL Github	https://github.com/JesusEscalante/Sistema_PETI.git
% de Avance	50%

RESUMEN

Ingresa información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

Se realizó el crud para la información general de la empresa (100%) : Nombre de la empresa, descripción, misión, visión, unidades estratégicas, valores, objetivos generales y específicos.

Con respecto al análisis interno se culminó el análisis de la cadena de valor al 70% y para la parte de análisis de participación estaría listo para iniciar (avance 0%).

Para el análisis externo se completaron los templates de análisis de PORTER y análisis PEST.

Para la identificación de estrategia se completó el template.

Para la matriz CAME está en espera. (avance 0%).

Para el modelo del plan estratégico se realizó el resumen ejecutivo mostrando la información general de la empresa.(avance 40%)

TRABAJO REALIZADO

Tarea N°	Descripción de las actividades realizadas	Responsable
1	Modulo datos generales de la empresa (Nombre de la empresa, descripcion, mision, vision, unidades estrategicos, valores, objetivos generales y especificos)	Jesus Escalante
E	Analisis Interno (Analisis de Cadena de Valor)	Jose Saira
3	Templates de analisis de Porter	Jesus Escalante
4	Templates de analisis de PEST	Jesus Escalante
5	Templates de Identificacion de estrategia	Jesus Escalante
6	Template de resumen ejecutivo de planes estrategicos	Jose Saira