

INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

Título del proyecto	Sistema de Planeamiento Estratégico de TI	Fecha	17/06/2026
---------------------	---	-------	------------

Integrante	Código de estudiante	Correo electrónico	Rol o Función
Jesus Humberto Escalante Alanoca	2015050641	je2015050641@virtual.upt.pe	Jefe de Proyecto
Jose Luis Saira Nina	2009035689	js20090356891@virtual.upt.pe	Analista de Proyecto

ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

Número de avance	8vo Avance
URL Github	https://github.com/JesusEscalante/Sistema_PETI.git
% de Avance	100%

RESUMEN

Ingrese información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

Se realizó el crud para la información general de la empresa (100%) : Nombre de la empresa, descripción, misión, visión, unidades estratégicas, valores, objetivos generales.
Se implementó el CRUD de objetivos específicos para cada plan estratégico.(100%)
Con respecto al análisis interno se culminó el análisis de la cadena de valor al 100%.
Para el análisis de participación está en proceso con un avance del 100%.
Para el análisis externo de PORTER se completó al 100%.
Para el análisis externo PEST se completó al 100%.
Gráficos para el análisis de participación y PEST completados.
Para la identificación de estrategia se completó al 100%.
Para la matriz CAME se completó al 100%.
Para el módulo del plan estratégico se habilitó una nueva pantalla para listar, agregar,eliminar, identificar estrategia,matriz CAME, colaboradores y ver detalle de los planes estratégicos(n planes estratégicos, n identificación de estrategia y matriz CAME para n planes estratégicos).
Para el detalle de plan estratégico se realizó el resumen ejecutivo mostrando la información general de la empresa y se habilitó en la parte final del resumen ejecutivo para registrar conclusiones del plan estratégico seleccionado.
Módulo de usuarios completado.
Asignación de permisos completados(colaboradores).

TRABAJO REALIZADO

Tarea N°	Descripción de las actividades realizadas	Responsable
1	Verificación funcional del flujo del aplicativo	Jesus Escalante
2	Corrección en objetivos generales	Jose Saira
3	Asignar objetivos generales a unidades estratégicas.	Jesus Escalante