

INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

Título del proyecto	Sistema de Planeamiento Estrategico de TI	Fecha	06/05/2026
---------------------	---	-------	------------

Integrante	Código de estudiante	Correo electrónico	Rol o Función
Jesus Humberto Escalante Alanoca	2015050641	je2015050641@virtual.upt.pe	Jefe de Proyecto
Jose Luis Saira Nina	2009035689	js20090356891@virtual.upt.pe	Analista de Proyecto

ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

Número de avance	Segundo Avance
URL Github	https://github.com/JesusEscalante/Sistema_PETI.git
% de Avance	80%

RESUMEN

Ingresa información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

Se realizó el crud para la información general de la empresa (100%) : Nombre de la empresa, descripción, misión, visión, unidades estratégicas, valores, objetivos generales y específicos. Con respecto al análisis interno se culminó el análisis de la cadena de valor al 100%. Para el análisis de participación está en proceso con un avance del 80%. Para el análisis externo de PORTER se completó al 100%. Para el análisis externo PEST se completó al 90% (falta gráfico de barras). Para la identificación de estrategia se completó al 100%. Para la matriz CAME se completó al 100%. Para el módulo del plan estratégico se habilitó una nueva pantalla para listar, agregar,eliminar y ver detalle de los planes estratégicos(n planes estratégicos). Para el detalle de plan estratégico se realizó el resumen ejecutivo mostrando la información general de la empresa y se habilitó en la parte final del resumen ejecutivo para registrar conclusiones del plan estratégico seleccionado.

TRABAJO REALIZADO

Tarea N°	Descripción de las actividades realizadas	Responsable
1	Matriz CAME completada	Jose Saira
2	Actualización planes estratégicos (n planes estratégicos)	Jose Saira
3	Se completó la parte de asignar y editar conclusiones para los planes estratégicos.	Jesus Escalante
4	Se aplicó un cambio visual a todas las tablas de los módulos terminados.	Jesus Escalante
5	Avance matriz participación.	Jesus Escalante
6	Actualización de la base de datos (tabla CAME, planes estratégicos y algunas tablas relacionadas para la matriz de participación)	Jose Saira